
Id OpgavetilsOpgavenavn Varighed

1 Grundejerforening Arnborg - Vej- 
og fortovsrenovering

104 dage

2 Udbudsperiode 15 dage

3 Udbudsrunde 15 dage

4 Spørgstid 10 dage

5 Besvarelse af spørgsmål 1 dag

6 Licitation 1 dag

7 Kontrakforhandling 4 dage

8 Mellemperiode 25 dage

9 Udførelsesperiode 60 dage

10 Enterpriseopstart 1 dag

11 Udførelse 46 dage

12 Før-Gennemgang 1 dag

13 Afhjælpningsperiode 11 dage

14 Aflevering 1 dag

15 Mangelgennemgang 2 dage
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13-05 15-07
Udførelse
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Opgave
Opdeling
Milepæl
Hovedopgave
Projektoversigt

Inaktiv opgave
Inaktiv milepæl
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Manuel opgave
Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning
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Kun start
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Eksterne opgaver
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Deadline
Oprindelig plan
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Oprindelig hovedopgave
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Manuel status
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